GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS - URM

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO: PIRAJUÍ

DATA BASE: janeiro-17

OBRA: ***INFRAESTRUTURA VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PRADÍNIA***
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convenio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: (dias)	720	PERÍODO: (dias)		PERÍODO: (dias)		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da PC parcial do convenio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	GUIAS E SARJETAS	m²	629,00						629,00
		R$	**26.591,27**						**26.591,27**
2	PAVIMENTAÇÃO CBUQ (INCLUSO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA)	m²	2.540,00						2.540,00
		R$	**90.472,94**						**90.472,94**
3									0,00
		R$							**0,00**

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
RECURSO ESTADUAL	**100.000,00**
RECURSO PRÓPRIO	**17.064,21**
TOTAL	**117.064,21**

ASSINATURA: _____

NOME POR EXTENSO DO AUXILIAR TÉCNICO DA OBRA: **ENG.ª CIVIL ANDRÉA GRACIA GUARNIERI** **ART: 28027230171772182** **CREA/SP** **5060662839**