
DURAÇÃOINÍCIOINÍCIOTÉRMINOTÉRMINO MENSALDURAÇÃOINÍCIO TÉRMINO MENSAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 1 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 20.860,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 20.860,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 15.077,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 15.077,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,40 2.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,40 4.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 42.926,58 42.926,58 42.926,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 42.926,58 85.853,15 128.779,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.393,64 30.393,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.393,64 60.787,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,91 2.984,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,91 5.969,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,29 2.034,29 2.034,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,29 4.068,58 6.102,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.597,07 9.597,07 9.597,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.597,07 19.194,14 28.791,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,23 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.544,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.544,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.573,62 20.573,62 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.573,62 41.147,23 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.567,38 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.567,38 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.497,96 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.497,96 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.248,57 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.248,57 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.758,49 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.758,49 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338,75 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338,75 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.880,26 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.880,26 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,19 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,19 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484,87 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484,87 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.583,32 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.583,32 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.975,91 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.975,91 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,68 1.326,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,68 2.653,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,26 1.214,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,26 2.428,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.785,09 11.785,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.785,09 23.570,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922,74 3.922,74 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.922,74 7.845,49 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,08 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,08 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.007,91 19.007,91 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.007,91 38.015,82 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.433,37 25.433,37 25.433,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.433,37 50.866,74 76.300,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.755,07 7.755,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.755,07 15.510,15 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869,38 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869,38 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.347,95 131.347,95 131.347,95 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.347,95 262.695,91 394.043,86 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,79

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,79

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.082,37 3.082,37 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.082,37 6.164,74 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 35.937,93 46.669,65 82.268,62 79.553,67 51.368,58 50.972,95 81.394,48 164.903,61 ######### 230.416,37 128.510,98 6.489,79

ACUM. 0,00 0,00 0,00 35.937,93 82.607,58 164.876,20 244.429,87 295.798,45 346.771,40 ######### 593.069,49 ######### 1.044.867,48 ########### 1.179.868,25
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1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 20.860,74 1

MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ 

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000

Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16

Obras Recuperação de Área Ambiental Urbana Degradada e 

Construção do Eco Parque no Município de Pirajuí 

SERVIÇOS 15

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

1

4

15

4

0 PROCESSO LICITATÓRIO 0,00

5 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA 4.832,79 2

2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.077,18 1 4

5

8 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM 60.787,28 2

7 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO 128.779,73 3 5

6

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 6.102,87 3

9 FORMA 5.969,82 2 6

7

12 FUNDAÇÃO PROFUNDA 2.123,12 1

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO 28.791,22 3 8

9

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 37.544,48 1

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS 1.304,23 1

ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO 41.147,2315 2

11

10

11

REVESTIMENTO EM MADEIRA 25758,49
1

9567,38
1

12

12

13

13

16 TELHAMENTO

17

16248,57
1

18

REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL

REVESTIMENTO CERÂMICO

35497,96
1

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 30880,26
1

23

24

ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 1338,75
1

13

13

20

30

32

33

34

2484,87
1

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 267,19
1

1064,47
1

57583,32
1

65975,91

36

37

38

39

40

GRUPO 30 - BARRA DE APOIO

IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA

PAISAGISMO E FECHAMENTOS

QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

PINTURA

TUBULAÇÃO E CONDUTO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 

BÁSICA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 2653,36
2

2428,51
2

1

7845,49 2

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

TELEFONIA
1464,08 1 12

41

43

46

47

49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO

23570,18 2

38015,82 2

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

LIMPEZA E ARREMATE

ELETRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTO E SISTEMA

SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

50

54

55

68

97

DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO

APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.

TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.

VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 

LÍQUIDOS E GASES
296,19 1

15510,15 2

76300,12 3

12

8

8

8

10

14

6164,74 2

TOTAL DA OBRA R$ 1.179.868,25 15

3 1 3

6489,79 1

1006,16 1

1869,38 1

394043,86 3

2222,57 1


