



MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga nº116 – CEP 16.600-000 Insc. no CGC (MF) 44.555.027/0001-16

Fone/Fax: DDD (14) 3572-8222 - Pirajuí – Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MUNICÍPIO:

PIRAJUÍ

DATA BASE

JULHO / 2019

OBJETO:

Obras de Infraestrutura – Recapeamento Asfáltico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO	720 DIAS	PERIODO	0 DIAS	PERIODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO 0 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Placa da Obra	M2	6						6
		R\$	2.930,79						2.930,79
2	Varrição e limpeza	M2	2.929,11						2.929,11
		R\$	1.967,34						1.967,34
3	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	2.929,11						2.929,11
		R\$	19.272,67						19.272,67
4	Recapeamento asfáltico - CBUQ	M3	87,87						87,87
		R\$	92.131,75						92.131,75
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL			100.000,00						100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			16.302,55						16.302,55
TOTAL			116.302,55						116.302,55

ASSINATURA _____

Alexandre Faria Barrozo - CREA/SP: 5061404417 - ART/ RRT: 28027230190876381



MUNICÍPIO DE PIRAJUI

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga nº116 – CEP 16.600-000 Insc. no CGC (MF) 44.555.027/0001-16

Fone/Fax: DDD (14) 3572-8222 - Pirajuí – Estado de São Paulo