

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	Recapeamento Asfáltico										
1.1	Serviços Preliminares	34.449,82	7,59%	53,62	53,62	46,38	100,00				
1.2	Recapeamento Asfáltico	419.631,44	92,41%	53,62	53,62	46,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Total (%):			53,62	53,62	46,38	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	454.081,26	100,00%	243.478,37	243.478,37	210.602,89	454.081,26	-	454.081,26	-	454.081,26

PIRAJUI/SP, 17 de dezembro de 2018

Local/Data

ANDRÉA GRACIA GUARNIERI
CREA/CAU: 5060662839

CÉSAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO

44.555.027/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIRAJUI

PÇA. DR. PEDRO DA ROCHA BRAGA, 116
CEP: 16.600-000 - PIRAJUI - SP